

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparația blocului alimentar din Gimnaziul Bahmut

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier							
2.	Reparația blocului alimentar din Gimnaziul Bahmut	50 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA