

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a blocului B2 al grădiniței de copii nr. 2

	Categoria de lucrări	2026											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Reparația capitală a blocului B2 al grădiniței de copii nr. 2(4 luni după primirea ordinului de începere a execuției)												

Data: 04.08.2026

Antreprenor: SRL Nordglavstroi, administrator Alaiba Alecu (semnatura)