

OFERTANT
VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale - LOT 1

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021											
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	L304. Drum de acces spre s. Verejeni L=2km												
2	L305. Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6km												
3	L306. Drum de acces spre s. Leuseni L=2.5km												
4	L308. Drum de acces s. Ghermanesti L=5.9km												
5	L300. Drum de acces spre s. Banestii Noi L=3.1km												
6	L307. Drum de acces spre s. Vasieni L=0.7km												
7	L299. Drum de acces spre s. Saratenii Vechi L=2km												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici (perioada rece a anului);

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcursul anului 2021.

Data completării: 03.12.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL