

INVESTITOR: **Primăria s. Brăviceni**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 07 Iunie 2023

privind lucrarea Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni, executată la obiectul din s. Brăviceni în cadrul contractului nr.24 din 20 octombrie 2022, încheiat între Primăria satului Brăviceni, cu sediul în satul Brăviceni r. Orhei și "MAGDA" SRL, cu sediul în or. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 3, ap. 70, pentru Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni.

1. Lucrările au fost executate în baza dispoziției de începere a șantierului nr. 42 eliberată de Primăria satului Brăviceni la data 14 noiembrie, cu durată de execuție a lucrărilor de 365 zile lucrătoare.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 07 iunie 2023 ora 9:00-12:00, fiind formată din:

Președinte al comisiei:

ANDREI COCIORVĂ ;

Membrii:

Lopatiuc Natalia – responsabil tehnic, reprezentant al primărie ;

Iazarenco Gheorghe – consilier ;

Gamarț Angelica – con. șef ;

Istrateenco Vladimir – consilier ;

_____ ;

_____ ;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Munteanu Nicolae -Diriginte de șantier "Magda" SRL (executant);

Vidrașco Dumitru – Inginer "Magda" SRL (executant);

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni, sunt cuprinse în anexele nr. 1,2,3 la acest proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni".

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin finalizarea lucrărilor de "Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni".

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de supus recepției la terminarea lucrărilor de "Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni".

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07 iunie la 12:00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte al comisiei: ANDREI COCIORVĂ

Membrii:

Lopatiuc Natalia

Gasarienco George
Tanase, Augustin
Stratanenco Vladimir



Reprezentanții antreprenorului:

Munteanu Nicolae - Diriginte de șantier „MAGDA” SRL (executant);

Vidrașco Dumitru - Inginer „MAGDA” SRL (executant);



9. Lucrarea „Amenajarea terenului "Parc Rural" Brăviceni".

EXECUTANTUL:

„MAGDA” SRL

"07 iunie 2023"

L.S.

(semnătura)



INVESTITORUL:

Primăria satului Brăviceni

20

L.S.

(semnătura)



Lista

Pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incompletă:

Handwritten signature (scribble) across the lined area.

✓

ANDREI COCIORA





Handwritten signature of Lopatiuc Natalia

Lopatiuc Natalia

Lista

Lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate la moment și care vor fi terminate în timpul termenului de garanție:

Handwritten signature across the list area.

✓




ANDREI COCIORVA

Lopatiuc Natalia



Lista

Lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

✓  ANDREI COCIORIA

 Lopatiuc Natalia