

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a str. T. Sobolevschi și str. C. Stamati din mun. Ungheni

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																							
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																								

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 31 iulie 2023