

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări de reparație capitală a cazărmii, din cadrul unității militare Cahul.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (120 zile lucratoare)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	Lucrări de reparație capitală a cazărmii, din cadrul unității militare Cahul.	+	+	+	+	+	+				
2.											
3.											

Data completării **18.05.2025** Cu stimă,

Ofertant, „**5AQ Invest., SRL**” _____