

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a pardoselelor în boxele-garaje și depozitul separat din str. Petricani, 21/3 și reparația curentă a birourilor din clădirea administrativă a Servicului Vamal din str. Starostenco, 30.

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 31 zile																														
	anul 2022																														
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lucrări pregătitoare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
Lucrări de reparatie												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dare in exploatare																															■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 31 zile

Directorul companiei „GAMEON TRADE ” SRL _____Savenco Adrian