

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

CONSTRUCTIA SI MCONSTRUCTIA SI MONTAREA COMPARTIMENTELOR AGE/AGI, AAGI ȘI SIP

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	30 zile												60 zile																								
Constructia si montarea compartimentelor AGE/AGI, AAGI si SIP																																					
Diverse lucrari																																					

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **60 zile**

Data completării **25/05/2025**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**