

### Formularul 3.3

#### Graficul de executie a lucrarii "Amenajarea trotuarelor din str. Nicolae Costin, sectorul Buiucani, mun. Chişinău"

| Nr. | Descriere lucrare               | Durata de executie   |     |     |     |      |       |       |       |
|-----|---------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
|     |                                 | Anul 2022-2023       |     |     |     |      |       |       |       |
|     |                                 | Saptaminii           |     |     |     |      |       |       |       |
|     |                                 | 1/2                  | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| 1   | Lucrari la demolare             |                      |     |     |     |      |       |       |       |
| 2   | Amenajare Trotuar               |                      |     |     |     |      |       |       |       |
| 3   | Amenajare sector de drum        |                      |     |     |     |      |       |       |       |
|     | <b>Total termen de executie</b> | <b>3 (trei) luni</b> |     |     |     |      |       |       |       |

Data completării: 19.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ"  
SRL