

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 90 zile

Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Roșcani din s. Roșcani, r-nul Strășeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (n)2023				
		MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	
1	Categoria de lucrări: Lucrari de demonzare	X				
2.	Categoria de lucrări:Centura monolita		X			
3.	Categoria de lucrări:Lucrari de constructie acoperis			X	X	

Semnat: _electronic_

Data completarii:10.05.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_