

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparația curentă parțială a străzii Ion Crivoi în sat. Ucraina r-nul Căușeni**

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
			08	09	
1.	Organizare de șantier				
1.	Reparația curentă parțială a străzii Ion Crivoi în sat. Ucrainca r-nul Căușeni		Pregatirea santierului ,transportarea materialelor,	Lucrari de reparatie a partii carosabile	

Data completării, **01.08.2025**

Semnat _____

Nume **Serbenco Roman**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri- Căușeni"**