

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “Constructia sistemului de canalizare cu
statie de epurare din s. Raciula r-ul Calarasi”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombri	noiembri
1.	Obiect 01: Constructie sistemului de canalizare cu statie de epurare din sat. Raciula r- ul Calarasi	01.07.25	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- ----- 30.11.25

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

