

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a acoperișului a trei blocuri amplasate pe teritoriul ÎM Parcul urban de autobuze”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		1	2	3	-
0.	Organizare de șantier				
1.	Capitolul 1. Lucrări de reparație a acoperișului blocului principal de producere. Capitolul 1.1. Demontare. 1. Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi 2. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 3. Demontarea elementelor de acoperis glafuri la parapet 4. Transportul materialelor din grupa 1-3 (încarcare, aruncare, descarcare, rasturnare) cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m 5. Încarcarea materialelor din grupa A-usoare și marunte prin aruncare-de pe rampa sau teren, în auto categoria I 6. Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km Capitolul 1.2. Acoperis. 1. Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 2. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr. cu fața driscuită fin 3. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 3 cm; K=6 4. Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (prămer) 5. Învălituri la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu 9Uniflex EPP-1 strat 6. Învălituri la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu 9Uniflex EKP-2 strat 7. Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale, la terase și acoperisuri (livnevca)-110 mm 8. Montarea acrațoare acoperis tip terasă- montarea 9. Aerator pentru acoperis tip terasă Capitolul 1.3. Parapet. 1. Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desăsurată până la 30 cm inclusiv (капельник) 2. Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desăsurată între 50 și 100 cm inclusiv (învelirea parapetului)	+	+	+	+
2.	Capitolul 2. Lucrări de reparație a acoperișului la Blocul administrativ. Capitolul 2.1. Demontare. 1. Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi până la 30% din suprafața totală. 2. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 3. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți 4. Demontarea elementelor de acoperis glafurile la parapet 5. Transportul materialelor din grupa 1-3 (încarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m 6. Încarcarea materialelor din grupa A-usoare și marunte prin aruncare-de pe rampa sau teren, în auto categoria I 7. Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km Capitolul 2.2. Acoperis. 1. Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 2. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr. cu fața driscuită fin 3. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 3 cm; K=6 4. Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (prămer) 5. Învălituri la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu 9Uniflex EPP-1 strat 6. Învălituri la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu 9Uniflex EKP-2 strat 7. Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale, la terase și acoperisuri (livnevca) 8. Montarea acrațoare acoperis tip terasă- montarea 9. Aerator pentru acoperis tip terasă. Capitolul 2.3. Parapet. 1. Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	-	-	-	-



3.	2. Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (praimer)				+
	3. Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu 1 strat Uniflex EPP.				+
	4. Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu 2 strat uniflex EKP				+
	5. Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv (капельник)				-
	6. Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv (învelirea parapetului)				+
	Capitolul 3. Lucrări de reparație a acoperisului Bloc 2.				
	Capitolul 3.1. Demontare.				
	1. Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi				+
	2. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment				+
	3. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți				+
	4. Demontarea elementelor de acoperis glafurile la parapet				+
	5. Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m				+
	6. Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria I				+
	7. Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km				+
	Capitolul 3.2. Acoperis.				
	1. Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci				+
	2. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr. cu fața driscuită fin				+
	3. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 3 cm; K=6				+
	4. Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (praimer)				+
	5. Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu 9 Uniflex EPP-1 strat				+
	6. Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu 9 Uniflex EKP-2 strat				+
	7. Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale, la terase și acoperisuri (livnevea)				+
	8. Montarea aeratoare acoperis tip terasă- montarea				+
	9. Aeratori pentru acoperis tip terasă.				+
	Capitolul 3.3. Parapet.				
	1. Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane				+
	2. Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (praimer)				+
	3. Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu 1 strat Uniflex EPP.				+
	4. Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu 2 strat uniflex EKP				+
	5. Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv (капельник)				+

Data completării: 11.05.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neincadrarea în situațiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire a operatorului economic.

Operator economic

S.C. "Vatel Prim" SRL

(denumirea/numele)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Cererea a ofertelor de preturi: Nr. 21039324 din 05.05.2021.

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **„Lucrări de reparație a acoperișului a trei blocuri amplasate pe teritoriul ÎM Parcul urban de autobuze”.**

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării)

codul CPV 45400000-1 la data de 13.05.2021. (zi/luna/an), organizată de Î.M. "Parcul urban de autobuze", mun. Chișinău, Sarmizegetusa, 51.

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 11.05.2021.

Operator economic,

S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 13.05.2021.

Numărul procedurii: Nr. 21039324 din 05.05.2021.

Către: Î.M. "Parcul urban de autobuze", mun. Chișinău, Sarmizegetusa, 51.
(denumirea autorității contractante)

Subsemnatul, Bulmaga Valeriu reprezentant împuternicit al S.C. "Vatel Prim" SRL
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- I. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
- II. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
- III. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
- IV. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 11.05.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C."Vatel Prim" SRL
2. Codul fiscal 1005600009874
3. Adresa sediului central RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90.
4. Telefon 022-47-23-46; mob. 069119626.
Fax 022-47-23-46
E-mail vatel-prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0028584 din 09.03.2005.; Camera Inregistrarii de Stat.
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, restructurii, consolidările, restaurările.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) Nr. 41284 din 19.12.2017. (Strih Nr. 50589 din 19.12.2017) Directia generala comert, alimentatie publicasi prestari servicii.; Comertul cu amanuntul; G.47.52.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcțiile de cladiri, restructurii.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul nu sint.

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
10. Cifra de afaceri pe ultimii **3 ani**:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	3 264 840,00	188 720
2.	2019	2 984 883,00	173 446
3.	2020	3 388 432,00	192 963
Media anuală:		3 212 718,00	185 065

Data completării: 15.03.2021.



Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
0	1	2	3
1.	IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare și Sfint,163.	Contract de antrepriza "Lucrări de schimbare a șarpantei și copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare și Sfint, 163, mun.Chisinau". Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.	766 733,25 lei
2.	IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita,rl Telenesti.	Contract de antrepriza "Schimbarea învelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. și Nr.16 din 26.10.2020.	714 303,42 lei
3.	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Contract de antrepriza „Lucrări de reparație capitală a grădinitei din s.Tuzara”. Contract Nr.13 din 20.03.2020.	750 466,45 lei
4.	Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.	Contract de antrepriza „Lucrări de reparație a acoperisului Secției Găreție, Spitalul Nemteni”. Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.	443 371,80 lei
5.	Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	„Lucrări de reparație capitală a acoperisului Casei de Cultură s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.” Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.	444 173,98 lei
6.	Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.	”Lucrări de reconstrucție a acoperisului la Grădinița s.Floreni, rl Anenii Noi.” Contract Nr.MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.	397 053,54 lei

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr. 35/20 din 25.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SCBI Toma Ciorba.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>766 733,25 lei</u>	<u>45 912 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>766 733,25 lei</u>	<u>45 912 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
 - II. efectiv realizată: patru luni /una suta douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.5 din 14.09.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IP Gimnaziul Tudor Bradescu,s.Chistelnita,rl Telenesti;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 3) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.12.2020.

Semnat: _____

Nume: Bulnaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Tudor Bradescu.
4. Adresa beneficiarului: s.Chistelnita,rl Telenesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>484 667,42 lei</u>	<u>24 602 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>714 303,42 lei</u>	<u>36 260 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.6 din 19.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 3) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.12.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara."
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, r-l Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) II Gimnaziul Sasani, r-l Calaras;
 - 2) Primaria Vadul lui Voda, m. Chisinau, or. Vadul lui Voda;
 - 3) Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - 4) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com. Ghidighici.

Data completării: 28.08.2020.



Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni."
2. Numărul și data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
4. Adresa beneficiarului: mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>443 371,80 lei</u>	<u>24 361 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>443 371,80 lei</u>	<u>24 361 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.1 din 16.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) II Gimnaziul Sasani, r-l Calaras;
 - 2) Primaria Vadul lui Voda, m.Chisinau, or.Vadul lui Voda;
 - 3) Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - 4) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 15.07.2019.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și siglă: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Gura Bicului.
4. Adresa beneficiarului: s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>444 173,98 lei</u>	<u>25 000 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>444 173,98 lei</u>	<u>25 000 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.3 din 07.08.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 21.10.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinitabs.Floreni, rl Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.
4. Adresa beneficiarului: s.Flornni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>397 053,54 lei</u>	<u>22 244 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>397 053,54 lei</u>	<u>22 244 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.1 din 10.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
1)II Gimnaziul Sasani,r-l Calaras; 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
3)Biroul Migratie si Azil a MAI; 4)Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici.

Data completării: 15.07.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau.	IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.	Antreprenor	766 733,25	4 luni	Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.
2	Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita	IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita, rl Telenesti.	Antreprenor	714 303,42	3 luni	Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.
3	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luna	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
4	Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni.	Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126.	Antreprenor	443 371,80	1 luni	Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
5	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.	Antreprenor	444 173,98	1 luna	Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
6	Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.	Antreprenor	397 053,54	1 luni	Contract Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.



Semnat: _____
 Nume: Bulmaga Valeriu
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fereastră cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	28 ani		Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	18 ani		
5.	Ababii T.	Medii.	16 ani		
6.	Godonoga A.	Medii.	27 ani		
7.	Ionsco N.	Medii.	20 ani		
8.	Ribac N.	Medii.	26 ani		
9.	Petruleac V.	Medii.	24 ani		
10.	Staris Serghei	Medii.	18 ani		
11.	Godonoga I.	Medii.	16 ani		
12.	Bulgac P.	Medii.	20 ani		



Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Î.M. "Parcul urban de autobuze", mun.Chîșinău, Sarmizegetusa,51.

(denumirea)

forma de licitație Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21039324 din 05.05.2021.

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Data completării: 11.05.2021.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL