

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						
		Luna						
		03	04	05	06	07	08	
1.	Organizare de șantier							
2.	Capitolul 1 Categoría de lucrări: Lucrari de demolare	20 zile	20 zile					
3.	Capitolul 2 Categoría de lucrări: Lucrari de terasament	20 zile				20 zile		
5	Capitolul 1 Categoría de lucrări: Constructii-fundatii		20 zile	20 zile	20 zile	20 zile		
6	Capitolul 2 Categoría de lucrări: Pereti demisol		20 zile	20 zile	20 zile	20 zile		
7	Capitolul 5 Categoría de lucrări: Planseu si grinzi		20 zile	20 zile	20 zile	20 zile		

Nume: Carabadjac Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”

