

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (Schimbarea ușilor și ferestrelor a Universitatii de Stat "Alec Russo" din Balti, str. A. Puskin, 38).
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		8	9	10	...	N
1.	Perioada de mobilizare					
2.	LOT I Categoriza de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	10-22				
3.	LOT II Categoriza de lucrări: <i>Demontarea si montarea usilor.</i>	10-11				
3.	LOT III Categoriza de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	10-	-04			
3.	LOT IV Categoriza de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	10-20				
3.	LOT V Categoriza de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	10-20				

...	LOT VI Categoria de lucrări: <i>Demontarea si montarea geamurilor. Lucrari de reparatii in jurul tocurilor si pervazurilor</i>	10-	-04			
-----	---	-----	-----	--	--	--

Data completării: 31.07.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Bold Arcadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Fluxmester-V.A.”

