

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de montare a ventilației în spălătoria auto (repetat)”

[ocds-b3wdp1-MD-1637073703307](#)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021									
		Luna									
					Decembrie 2021						
1	Lucrarile sanitare				25 zile						
2	Montarea utilajului							5 zile			

Termenul de executie este de **1 luni** (unu luni) din data semnarii contractului

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**