

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a balcoanelor căminului nr.3 al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zile	
		1-30	1-30
1.	1. Organizare de șantier (1 - 3 zile)		
	2. Demontări, demolari, desfaceri		
	3. Lucrări de reparație tavane		
	4. Lucrări de reparație pereți		
	5. Lucrări de reparație pardosele		
	6. Balustrada		
	7. Acoperiș și accesorii		
	8. Evacuare gunoi, deșeuri	Pe toată perioada	
		Lucrările vor fi executate în termen de 60 zile de la înregistrarea contractului la AAP și semnarea procesului-verbal de începerea lucrărilor..	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM