

INVESTITOR: Programul EU4MOLDOVA:Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de UNICEF
BENEFICIAR: Primăria mun. Cahul

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 24.12.2021

privind proiectul *"Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul"*, executat în cadrul contractului nr. 43321015 din 08.04.2021 încheiat între UNICEF Moldova și SRL "Aedificator" pentru lucrările de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 030/2 din 17.05.2021 și nr. 031/2 din 17.05.2021, eliberate de către Primăria municipiului Cahul.

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 decembrie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

- Olga Furtună - Specialist principal al Primăriei municipiului Cahul;

Membrii comisiei:

- Bădin Stella - Viceprimarul municipiului Cahul;
- Bogos Angela - Director la Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel”;
- Lebeda Eugenia - Inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni – cheie
- Marțincovschi Vasile - Responsabil Tehnic;
- Mailorov Vasilisa - Contabil al Primăriei municipiului Cahul ;
- Onos Raisa - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul.

3. Au mai participat la recepție:

Viorica Volovei - reprezentant UNICEF Moldova
(numele, prenumele) (calitatea)

Vasile Cozari - reprezentant SRL Aedificator
(numele, prenumele) (calitatea)

Tudor Cozari - diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, care nu au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii recepționate de la executantul SRL Aedificator, cu menționarea obiecțiilor în anexe și cu stabilirea unui termen limită de înlăturare a observațiilor;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini și contractat;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor cu stabilirea unui termen limită de înlăturare a obiecțiilor comisiei, conform anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 1701115.151.01, adresa poștală 3909, destinația instituție publică, compus din următoarele construcții: 9 blocuri, suprafața la sol 1548,51 mp, suprafața totală: 2629,12 mp, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 24.12.2021 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

- Dandiș Nicolae

Secretarul comisiei:

- Olga Furtună

Membrii comisiei:

- Bădin Stella

- Bogos Angela

- Lebeda Eugenia

- Marțincovschi Vasile

- Mailorov Vasilisa

- Onos Raisa

Invitați:

- Viorica Volovei

- Vasile Cozari

- Tudor Cozari




10. Lucrarea *"Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul*" este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2021

L.S. 


(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2021

L.S. 

(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

- Nu sunt obiecții.

- **Dandiș Nicolae** - Primarul municipiului Cahul _____
- **Furtună Olga** - specialist principal al Primăriei municipiului Cahul _____
- **Bădin Stella** - viceprimarul municipiului Cahul Bădin Stella _____
- **Bogos Angela** - Director la Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel” Bogos Angela _____
- **Lebeda Eugenia** - inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni – cheie Lebeda Eugenia _____
- **Martincovschi Vasile** - Responsabil Tehnic domeniul construcții civile Martincovschi Vasile _____
- **Mailorov Vasilisa** - contabil al Primăriei municipiului Cahul Mailorov Vasilisa _____
- **Onos Raisa** - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul Onos Raisa _____

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

Blocuri sanitare:

1. Să se monteze colțarele din PVC la plinte;
2. Să se schimbe poziționarea prizei în blocul A3 etaj 1 și etaj 2.

Sistemul de încălzire:

1. Să se realizeze echilibrarea termică a caloriferelor.

Fațada și acoperiș:

1. Să se corecteze rostul de îmbinare între gresia de pe soclu și plăcile de termoizolare din vată minerală.

Termen de înlăturare a obiecțiilor: 30 ianuarie 2022

- **Dandiș Nicolae** - Primarul municipiului Cahul _____
- **Furtună Olga** - specialist principal al Primăriei municipiului Cahul _____
- **Bădin Stella** - viceprimarul municipiului Cahul Bădin Stella _____
- **Bogos Angela** - Director la Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel” Bogos _____
- **Lebeda Eugenia** - inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni - cheie CEBE OA _____
- **Martincovschi Vasile** - Responsabil Tehnic domeniul construcții civile Martincovschi _____
- **Mailorov Vasilisa** - contabil al Primăriei municipiului Cahul Mailorov _____
- **Onos Raisa** - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul Onos _____

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

- Nu sunt obiecții.

- **Dandiș Nicolae** - Primarul municipiului Cahul _____

- **Furtună Olga** - specialist principal al Primăriei municipiului Cahul _____

- **Bădin Stella** - viceprimarul municipiului Cahul *Bădin Stella* _____

- **Bogos Angela** - Director la Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel” *Bogos* _____

- **Lebeda Eugenia** - inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni cheie *Lebeda* _____

- **Martincovski Vasile** - Responsabil Tehnic domeniul construcții civile *Martincovski* _____

- **Mailorov Vasilisa** - contabil al Primăriei municipiului Cahul *Mailorov* _____

- **Onos Raisa** - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul *Onos* _____

