

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Întreținerea și reparația drumurilor din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                         | 2022                  |            |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|            |                                                                                                               | 3 luni calendaristice |            |            |
|            |                                                                                                               | 1 lună                | 1 lună     | 1 lună     |
| 1.         | <b>Organizare de șantier</b>                                                                                  | <b>100%</b>           | ---        | ---        |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br><b>Întreținerea și reparația drumurilor din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești</b> | <b>20%</b>            | <b>30%</b> | <b>20%</b> |

Data completării: **11 mai 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL ”VIG HOUSE”**