

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare privind executarea lucrărilor de reconstrucție a secției chirurgicale la nivelul
2 blocul A cu supraetajarea cu un nivel a IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari. din str.
Testemiteanu 68, mun. Soroca"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Volum servicii % Lei cu TVA	Anul 2026				
			Iulie-Noiembrie 2026				
			iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Etapa 1 Vizita în teren; -Colectarea documentației disponibile; -de îndeplinit lucrările de măsurări ale încăperilor existente; - de efectuat expertiza tehnică cu elaborarea raportului de expertiză (posibilitatea resistemizării încăperilor secției chirurgicale...); -prelungirea traseului ascensorului;	15% 222 300,00					
2.	Etapa 2 Proiect de Execuție care va include: -Memoriu Explicativ; -Planul General; -Soluții Arhitectural Constructive (SAC); -Încălzirea, Ventilarea și Condiționarea aerului (ÎVC); -Tehnologia de producere (TP); -Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC); -Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC) după necesitate; -Alimentarea cu gaze. Instalații interioare (AGI); - Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare (AGE) după necesitate; -Rețele termice interioare și (exterioare după necesitate) (RT); -Automatizarea (A); -Alimentarea cu Gaze Medicale (AGM); -Iluminat Electric Interior (IEI); -Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE) după necesitate; -Echipament electric și de forță (EEF); -Comunicații telefonice și de semnalizare (TS); -Stingerea incendiului (Sin); -Semnalizare de incendiu (SI); -Semnalizare de pază automată (SPA); -Devizul General	60% 889 200,00					

3.	Etapa 3 - Verificarea internă a documentației de către specialiștii responsabili, precum coordonarea și confirmarea conformității acestora cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini anexat la procedura de achiziție publică, înainte de transmiterea către beneficiar.	10% 148 200,00					
4.	Etapa IV de coordonare și avizare -Transmiterea proiectului preliminar către beneficiar pentru analizare și propuneri; -Includerea corectărilor și recomandărilor primite; -Transmiterea documentației de proiect către organele de verificare și expertizare și obținerea raportului unic de verificare.	10% 148 200,00					
5.	Etapa IV de finalizare și predare - Întocmirea formei finale a proiectului Predarea documentației în format hârtie (2-3 exemplare) și electronic (PDF/DWG) conform cerințelor contractuale	5% 74 100,00					
6.	Total inclusiv TVA	100% 1 482 000,00					

***Notă:** Se exclude perioada de avizare necesare de la Autorități și primirea datelor inițiale

Semnat: _____

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:

**IP Oficiul Amenajarea Teritoriului,
Urbanism, Construcții și Locuințe**