

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de proiectare, Construirea Centrului Sportiv Regional Cimișlia- Bazin de înot acoperit și sala polivalenta pentru baschet și volei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		zile				
		0-20	0-30	20-100	80-110	90-120
1.	Faza 1 Ridicarea topo-geodezică					
2.	Faza 2 Efectuarea măsurărilor și dobândirea certificatului de urbanism					
3.	Faza 3 Elaborarea proiectului tehnic					
4.	Faza 4 Elaborarea devizului de cheltuieli					
5.	Faza 5 Verificarea proiectului și devizului					

Cu stimă,

Director Condrasi Serghei

„ARTCONS STUDIO” S.R.L

MD-2071, str. Alba-Iulia, 188, (of) 80, mun. Chișinău, Republica Moldova