

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Intretinerea periodică a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2024**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2024 |    |    |    |    |    |
|-------------|--|-----------|----|----|----|----|----|
|             |  | 07        | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1           | Organizare de șantier  |           |    |    |    |    |    |
| 2           | <b>Intretinerea periodică a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2024</b> |           |    |    |    |    |    |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 31.12.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL