

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparatie interioare a sediului IMSL Centru”,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 1. Lucrari de reparatie 1.1. Antreu (13/14/14a/19/20-21) 1.1.1. Pardosele 1.1.2. Tavan 1.1.3. Pereti 1.2. Biroul 23 1.2.1. Pardosele 1.2.2. Tavan 1.3. Biroul 22 1.3.1. Pardosele 1.3.2. Tavan 1.4. Biroul 18 1.4.1. Pardosele 1.4.2. Tavan	16-20 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări) 1. Lucrari de reparatie 1.5. Biroul 15 1.5.1. Pardosele 1.5.2. Tavan 1.5.3. Pereti 1.6. Biroul 9 1.6.1. Pardosele 1.6.2. Tavan 1.6.3. Pereti 1.7. Antreu (6a/6/7) 1.7.1. Pardosele 1.7.2. Tavan 1.8. Grup sanitar 16 1.8.1. Pardosele 1.8.2. Tavan 1.8.3. Pereti 1.8.4. Obiecte sanitare	10-14 Zile	18-22 Zile			

...	Obiect 03 Categorie de lucrări: 2. Lucrari de montare 2.1. Antreu (13/14/14a/19/20-21) 2.2. Biroul 23 2.3. Biroul 22 2.4. Biroul 18 2.5. Biroul 15 2.6. Biroul 9 2.7. Antreu (6a/6/7) 2.8. Grup sanitar 16 3. Utilaj		8-12 Zile			
-----	---	--	--------------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_