

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie a glafurilor la caminele I.P.”Iulia Hasdeu”din
Cahul**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului „Lucrari de reparatie a glafurilor la caminele I.P.”Iulia Hasdeu”din Cahul”	Anul 2023 din momentul predării de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de executie – iulie-august 2023
		Luna
		mai-Iunie 2023
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor -Montarea schelelor	XXXX XXXX XXXX XXXX

2.	<p>Obiect : <u>Lucrari de reparatie a glafurilor la caminele I.P. „Julia Hasdeu” din Cahul</u></p> <p>1.Lucrari de demontare 2.Grunduirea suprafetelor cu betonocontact 3.Reparatii de tencuieli la tocure,glafuri si pervazuri. 4.Aplicarea chitului Eurofin pe suprafetele glafurilor 5.Slefuirea glafurilor 6..Grunduirea glafurilor 7..Vopsitorii pe suprafetele glafurilor 8.Demontare schele 11.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 12. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)</p>	<p>IUNIE-AUGUST 2023</p> <p>XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX</p>
----	---	--

Data completării: 19 mai 2023

Semnat: Semnătură electronică

Cu respect

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493
