

Aprob.

S. Băga

21.04.2022

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 16 din 17 martie 2022

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice
naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam
în raioanele Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră
din macadam amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, executate în cadrul
contractului nr. 06-14/251 din 04.10.2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
beneficiar și S.R.L. „Lincons” antreprenor or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 01
din 03 ianuarie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 14 - 17 martie 2022
fiind formată din:

- a.) Președinte: I. Druceș - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) Vicepreședinte: P. Triboi - șef, direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere,
Î.S. „ASD”
- c.) membri:
- D. Calin - șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S. Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- A. Iazinschii - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- V. Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- A. Popov - director, S.A. „Drumuri Criuleni”
- Ș. Montaluța - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
- A. Moisei - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Anenii Noi
- Gh. Nisteanu - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari
- A. Zingan - director, S.R.L. „Lincons”
- V. Chioru - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- I. Banari - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

REPUBLICA MOLDOVA
AGENCIA PROPRIETĂȚII PUBLICE
Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
CANCELARIA

14.03.2022

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de întreținere periodică, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Lincons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor octombrie 2021 sfârșitul lucrărilor decembrie 2021

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 5 540 583, 03 lei, inclusiv LCM – 5 392 458, 00 lei.

4. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi joi
17 martie 2022 în 6 exemplare.

Anexe: 1. Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.

Comisia:

Președinte:

I. Druce

Vicepreședinte:

P. Triboi

Membri:

D. Calin

S. Godiac

A. Iazinschii

Beresteanu

Popov

S. Montalupa

A. M.

Gh. Nisteanu

I. Banari



