

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din
str.M.Costin, 21 (Lot 3)”
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna iulie	Luna august
		30.07.19	28.08.19.
	Organizare de șantier		
I.	Reparația capitală a acoperișului.		

Data : 15/ iulie/ 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

