

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Lotul nr. 2 - Reparația blocurilor sanitare în căminul nr.2, din mun. Chișinău, str. Hristo Botev 4/1**  
(denumirea lucrărilor)

| N<br>r.<br>d/<br>o | Denumire Lucrări                                                                          | 2025/zile calendaristice. Total 60 zile |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
|                    |                                                                                           | 30                                      | 30 |
| 1.                 | Deviz 2-1-1. Soluții arhitecturale (04/02-25-SA)_ WC                                      |                                         |    |
| 2.                 | Deviz 2-1-2. Rețele interioare de alimentare cu apeduct și canalizare (04/02-25-RAC) _WC  |                                         |    |
| 3.                 | Deviz 2-1-3. Iluminat electric interior / Echipament electric de forță (04/02-25-EEF/IEI) |                                         |    |
| 4.                 | Deviz 2-1-4. Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC)                                          |                                         |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**