

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere la proiectul „Reducerea riscurilor de inundații în s.Telita prin consolidarea capacităților de management a efectelor schimbărilor climatice și crearea infrastructurii de răspuns în caz de dezastre legate de inundații în zona riverană a riului”

Nr. procedurii: ocde-b3wdp1-MD-1764335958645 din 28.11.25

Nr.	denumirea lucrarilor	Anul											
		2026											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Demararea activităților												
2	Efectuarea lucrarilor conform proiectului												
5	Darea în exploatare.												

s

Semnat: _____

Nume: Anatolie BOCAN

Functia: Administrator

15.12.2025