

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție și montare a 7 foisoare în curtea creșei-grădinițe nr.2 din comuna Bubuieci (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		Anul (n)		
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 1. Desfaceri, Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,01. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	25-30 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări, Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa. Balustrada (parapet) din rasinose, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn		13-17 Zile			
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Polovaia Doska Forma lemn rotund)		13-15 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_