

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație curentă a încăperilor din str. Romană, nr. 9/2.

(denumirea lucrărilor)							
Termenul de executare a lucrarilor 45 zile							
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)	
		Luna					
1.	Organizare de șantier	Zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie si reparatie a incaperilor	32					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de reparatie a Nodului sanitar	8					
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari electrice	5					

Semnat: _____
Nume: _____ Chiriac _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____