

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 2 - Lucrări de reparații la IMSP AMT Centru bloc CMF-7 (str.V.Docuceaev 11A) -SECȚIA MEDICINA DE FAMILIE NR.3

			2022							
			LUNA 1				LUNA 2			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparatie	45 zile								
2	Rețele la rețelele electrice si de ventilare	30 zile								

Nume: **Igor Ceban**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”**