

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Boris Glavan L=950 m,
din comuna Ciorescu, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		1	2	3
	1. str. Boris Glavan L=950 m			
	1.1. Amenajarea sistemului rutier			
1	Sapatura mecanica cu buldozer	6 zile		
2	Spor la consumurile			
3	Sapatura mecanica cu excavatorul			
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
5	Sapatura manuala de pamint	4 zile		
6	Lucrari la descarcarea pamintului	2 zile		
7	Nivelarea cu autogreder	3 zile		
8	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor	3 zile		
9	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	6 zile		
10	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta			
11	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	4 zile		
12	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare			
13	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	2 zile		
14	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte	2 zile		
15	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (in grosime de 5.0cm ; nisip bituminos si otelo patrat se exclude)	3 zile		
	1.2. Consolidarea acostamentului			
16	Sapatura mecanica cu excavator	4 zile		
17	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
18	Sapatura manuala de pamint, cu excavator			
19	Lucrari la descarcarea			
20	Finisarea (politura) manuala a platformelor	3 zile		

Data completării: 25.04.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL