

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ремонтные работы в спортзале гимназии

Nr. d/o	Noiembrie-Decembrie
1. Furnizarea materialelor de constructie	XXX
2. Lucrari de demontaj	XXX
3. Evacuarea gunoiului	XXX
4. Prelucrare antimușgai	XX X
5. Tencuieli si glet la pereți	XXX
6. Vopsitorii	XXX
7. Lucrari sanitare dupa procesul de lucru	XXX

Data completării 12.15.2023

Semnat: Semnătură electronică

Cu respect

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493
