

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**La obiectul „Lichidarea gunoistilor neautorizate cu amenajarea si plantarea arborilor  
în com Darcauti, r-nul Soroca”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 03 2025	Luna 04 2025	Luna 05 2025	Luna 06 2025	Luna 07 2025	Luna 8 2025	Luna 09 2025	Luna 10 2025	
1	Organizare de șantier									
2	<b>Lucrari de excavare</b>									
3	Umplutura inversa									
4	compactari									
9	Lucrari de amenajare si ingradire									

Seralcon SRL