

Graficul de executie

Lucrări de reparație a birourilor bl. 3 și bl. 4 a Universității de Stat din Moldova, str. Mateevici nr. 60, mun. Chișinău, Lotul 2 **Lucrări de reparație a birourilor nr. 110, 206, 315, 310, 214, 419, 251, 113, 222, 235, 401 și 414 blocul nr. 4 al USM, str. Mateevici, or. Chișinău**

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2025 60 zile							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizarea santierului								
2	Lucrari de reparatie								
3	Demontari si demolari								
4	Montarea constructiilor din PVC								
5	Lucrari de finisare pereti Interiori								
6	Lucrari de finisare glafuri interioare								
7	Lucrari la pardoseli								
8	Lucrari la poduri								
9	Transportarea deseurilor								
10	schele								
11	Curatirea si indepartarea gunoiului								

12	Lucrari la IVC								
13	Lucrari electrotehnice, curenti slabi								

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator