

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
**„Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-
Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24,935”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021		2022			
		01.06.2021 30.12.2022					
		3 trim.	4 trim.	1 trim.	2 trim.	3 trim.	4 trim.
1	Lucrari de pregatire						
2	Culei/ Pile						
3	Suprastructura						
4	Calea podului						
5	Racordarea pasajului cu terasamentul						
6	Executarea conurilor si lucrari de consolidare						
7	Casiu pe taluz						
8	Demontarea elementelor construcției existente						
9	Construcția accesului la pod KM 24+935						

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL