

## GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                         | Anul          | 2019          |             |               |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|            |                                                                                                                                               | Luna          |               |             |               |              |
|            |                                                                                                                                               | iunie         | iunie         | iulie       | iulie–august  | august       |
| 1.         | Semnarea contractului de antrepriză                                                                                                           | 22.06 – 24.06 |               |             |               |              |
| 2.         | Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)                                                              |               | 25.06 – 30.06 |             |               |              |
| 3.         | Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile lucrătoare. |               |               | 01.07–05.07 |               |              |
| 4.         | Executarea lucrărilor de reparație                                                                                                            |               |               |             | 06.07 – 17.08 |              |
| 5.         | Predarea și recepția lucrărilor, semnarea proceselor verbale.                                                                                 |               |               |             |               | 18.08– 22.08 |

Data completării: **21.06.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Maxim OSOIANU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„VELEMAX ENGINEERING” SRL**