

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Termoizolarea fațadelor clădirii grădiniței de copii „Andrieș” din s. Hîrtopul
Mare, Criuleni

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Lucrari de termoizolare a fatadei																								
Diverse Lucrari																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 5 luni

Data completării 11/11/2024 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

