

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Scoala Primara Floresti din or. Floresti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Octombrie- Noiembrie 2023				
		1	2	3		
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de constructii</u>	Pregatirea santierulu i	Lucrari de constructie	Lucrari de constructi e	Lucrari de construct ie	

Data completării: 17 octombrie 2023

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Movila Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Gabiservicons"