

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капремонт мягкой кровли гимназии с. Балабану р-на Тракля.

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год - 2022				
		Месяц				
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1.	Организация строительного участка	X	X	X	X	
2.	Демонтажные работы		X	X	X	
3.	Монтажные работы		X	X	X	

Дата заполнения: 26.09.2022

Подписано: _____

Фамилия: Анатолий ПукалДолжность в рамках фирмы: Администратор