



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 16 din 9 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Basarabeasca, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Basarabeasca, executate în cadrul contractului nr.11-18/164 din 27.04.2018 și acordului adițional nr.1 din 05.06.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Cimișlia” antreprenor or. Cimișlia.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 6-9 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Manțuc* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
S.Dzîc - *șef, serviciul construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Basarabeasca*
V.Cojocari - *director S.A. „Drumuri Cimișlia”*
A.Apostol - *S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Basarabeasca*
V.Cojocari - *director S.A. „Drumuri Cimișlia”*
A.Nagacevschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
Primar - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Cimișlia”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai 2018* sfârșitul lucrărilor *august 2018*