

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparații curente a unor străzi din or. Codru (plombarea drumurilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luna august	
		1	
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Reparații curente a unor străzi din or. Codru (plombarea drumurilor)	01.08.2024 - 30.08.2024	

NOTĂ : Începerea lucrărilor este condiționată de :

- data încheierii contractului de antrepriză
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor

Din acest motiv graficul de execuție va fi necesar să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrărilor.

Declarăm că în calitate de ofertant ne asumăm răspunderea pentru respectarea termenilor și condițiilor solicitate de beneficiar în documentele de Achiziție Publică.

Semnat:

Nume: Sîrghi Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "NICONES-GRUP" S.R.L.