

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

contractului Lucrari de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii publice din s.Talmaza,r. Stefan Voda ,prin constructia accesului persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localitate

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna : Mai-Iunie						
			1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	4 sapt.	5 sapt.	6 sapt.
1.	Organizare de șantier	3 zile						
2.	Categoria de lucrări: contractului <u>Lucrari de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii publice din s.Talmaza,r. Stefan Voda ,prin constructia accesului persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localitate</u> , conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

15.04.2026