

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de pavare a trotuarului adiacent drumului din localitatea Fetița ”

Nr d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	45zile								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-44	45			
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare									
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie									
	Darea in exploatare									

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 45 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**