

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025									
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Organizare de șantier										
2	Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III										

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL