

		Graficul de execuție a lucrărilor			
#	Denumirea devizului	LUNI			
		I	II	III	IV
1	30/3-20-CE.S-2-1				
2	30/6-20-CE.S-2-1				

Data completării 01.09.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Prosperus-Cons SRL
(semnătura autorizată)