

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Achiziționarea și montarea ferestrelor cu profil din PVC” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	...	Anul (n)	
		Conform cerințelor Caietului de sarcini			
		în perioada Aprilie-Septembrie 2026			
1.	Organizare de șantier , demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	în perioada Aprilie-Septembrie 2026			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	în perioada Aprilie-Septembrie 2026			
3.	Lucrări de finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini.	în perioada Aprilie-Septembrie 2026			

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL