

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări pentru sistemul de iluminat public stradal în satul Regina Maria, r. Soroca,

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2024 -2025											
		Anul 2024-2025(6 luni din momentul semnarii contractului)											
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie			
2	Lucrări pentru sistemul de iluminat public stradal în satul Regina Maria, r. Soroca												

Nota: Lucrări pentru sistemul de iluminat public stradal în satul Regina Maria, r. Soroca vor fi executate în termen de 6 luni de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: ___Babii Carolina___

Functia in cadrul firmei: ___Director_____

Denumirea firmei: SRL „Energia”