

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Constructia rețelei de canalizare exterioara in com. Tohatin str. Al. Mateevici (casele 31-38)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni			
		1	2	3	4
1	Procurarea materialelor				
2	Organizare santier				
3	Lucrari de terasament				
4	Construcția rețelelor				
5	Lucrari de amenajare				
6	Darea în exploatare / documentație de proiect				

Termen de executare : nu mai târziu de 30.11.2025

Data completării 28.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!