

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală etajul 3, al IMSP AMT Buiucani, din incinta clădirii CMF-6, str. P. Movila 6, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023						
		Termenul de executie: 180 zile de la solicitarea beneficiarului						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizare de șantier	Septembrie 2022	Octombrie 2022	Noiembrie 2022	Decembrie 2022	Ianuarie 2023	Februarie 2023	Martie 2023
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrări de demolări b) Lucrări de terasamente	--	-----					
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări de construcții: a) Construcție generală b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrări electrotehnice	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrări sanitare	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”